3. LOGICAL FRAMEWORK MATRIX – LFM
	Широкомасштабная цель:

Какова главная цель проекта??

· Установка и начало реализации системы гарантированного качества в инженерном образовании Центральной Азии, завершенное аккредитацией инженерных программ с присвоенным знаком качества EUR-ACE на основе стандарта EUR-ACE и связанное с требованиями к качеству и процессам. Проект дает возможность получения опыта EHEA (посредством ENAEE) и текущими попытками в странах Центральной Азии.
	Показатели прогресса:

Какие ключевые показатели связаны с достижением широкомасштабной цели?

· Определение и  признание  общих квалификационных рамок реализуемых в странах участниках 

· Улучшенное качество высшего образования стран участников ориентированное к  показателям качества Европейского Союза и Болонского процесса 

· Распространение программ Европейской системы аккредитации по обучению инженерии в Центральной Азии посредством принятия системы EUR-ACE 
	Как измерить показатели:

Каковы источники информации по данным показателям?

· Реализация национальных рамок квалификаций в странах-партнерах
· Количество аккредитованных программ в соответствии  с системой EUR-ACE и утверждение агентств национальной аккредитации 

· Создание тесного сотрудничества между всеми участниками проекта 

· Содействие в улучшении системы высшего образования в сферах инженерии и технологий во всех задействованных странах участниках
· Обратная связь от всех партнеров (вопросники и отчеты) и от целевых групп (в случае публичных мероприятий).
	

	Особые цели проекта:

Что является особыми целями достижения  проекта?

QUEECA нацелена на установление системы QA и аккредитацию инженерского образования в Центральной Азии на основе стандартных рамок EUR-ACE и связанных с ними требований к качеству и процессам, а также присуждение знака качества EUR-ACE аккредитованным программам посредством следующих шагов: 

· Создать национальное Сообщество «Инженерное Образование» (в Казахстане, усилить уже существующее KazSEE) и EES объединение в Центральной Азии,   сотрудничающее с SEFI и IFEES.

· Принять рамки стандартов EUR-ACE и сформулировать стандарты Центральной Азии на русском и английском языках.

· Создать центры аккредитации в каждой стране (с региональным  руководством); обучить соответствующих специалистов (аккредиторов).

· Провести серию «Пробных аккредитаций» совместно с международными командами с целью проверки проекта CAEAS и местных аккредиторов.

· Принимая во внимание результаты «Пробной Аккредитации», сформулировать конечную версию стандартов CAEAS.

· Провести первый запуск аккредитаций инженерных программ и присвоить знаки качества EUR-ACE на всей территории Центральной Азии.

· Определить план собственного финансирования для проведения аккредитаций после закрытия проекта (план устойчивого развития).


	Показатели прогресса:

Каковы качественные и количественные показатели достижения особых целей проекта?

· Создание действующей квалификационной рамки согласованной со всеми партнерами (как с учреждениями высшего образования, так и с местным Министерством образования и науки в Центральной Азии) посредством сотрудничества
· Обязательства принятые всеми партнерами по продвижению и распространению национальной рамки, а также рамки по всем отраслям
· Реализация в странах системы образования из квалификационных и отраслевых рамок
· Повышенный интерес к привлекательности принципов Болонской системы среди  Инженерных Учреждений Высшего Образования посредством введения стандартов EUR-ACE 

· Количество аккредитованных программ включенных в список ENAEE 

· Обучающие курсы для экспертов по аккредитации
	Как измерить показатели:

Что за источники информации существуют и как они могут быть собраны? Какие требуются методы для получения этой информации?

· Сбор лучшего опыта по практическому применению будет подготовлен в течении проекта (включая во внимание топографические данные, результаты внедрения стандартов EAFS  в других странах, например как Россия) с целью определения возможных случаев столкновения с затруднениями и выявление аспектов которые будут более детально разработаны и рекомендованы

· Степень участия и содействия участников проекта по достижению цели

· Уровень представления и распространения проекта и его достижений в интересах компании через участие в различных мероприятиях

· Установка особых субъектных рамок

· Распространение уже опубликованных отчетов и рекомендаций, как на английском, так и на русском языках  
	Предложения и риски:

Какие факторы и условия вне прямого контроля над проектом необходимы для достижения этих целей? Какие риски могут возникнуть? 
· Возможная реструктуризация местных министерств образования Центральной Азии и федеральных служб по контролю и лицензированию высшего образования, а также принудительное применение новых федеральных образовательных стандартов может привести к снижению внедрения европейских стандартов в странах участниках.
· Стандарт EAFS был  реализован в  Европе (по лучшему сценарию), особые риски и трудности в странах Центральной Азии связаны с возможным отставанием от  расписания

	Этапы и результаты:
· Определите список конкретных предполагаемых этапов/результатов (сгруппированных в пункты), ведущих к достижению основных целей:
· WP1 DEV1 – Курс английского языка
(DEV) 1.1 Интенсивный курс английского языка

(DEV) 1.2 Технический курс английского языка

· WP2 DEV2 – Разработка стандарта CAEAS
(DEV) 2.1. Доработка стандартов EUR-ACE на русском языке

(DEV) 2.1 Первый проект стандартов Центральной Азии (CAEAS)

(DEV) 2.3 Утверждение принятых стандартов Центральной Азии

· WP3 DEV3 – Учреждение национальных инженерных сообществ и федераций Центральной Азии 
(DEV) 3.1 Семинар по образованию национальных сообществ «Инженерного Образования» в центральной Азии

(DEV) 3.2 Проект Устава национального общества «Инженерного Образования»
(DEV) 3.3 Учреждение Национальных Сообществ «Инженерного Образования»
(DEV) 3.4 Конференция по образованию Национальных структур 

(DEV) 3.5 Устав Инженерной федерации Центральной Азии 

(DEV) 3.6 Учреждение Федерации Центральной Азии

· WP4 DEV4 – Учреждение национальных инженерных центров аккредитации. 
(DEV) 4.1 Визит в  ENAEE

(DEV) 4.2 Кандидаты “Пробной аккредитации”

(DEV) 4.3 Пробная аккредитации по контролю стандартов CAEAS

(DEV) 4.4 Семинар Центра Аккредитации в Центральной Азии

(DEV) 4.5 Учреждение Национального Инженерного Центра Аккредитации 

(DEV) 4.6 Конференция по созданию центров/федераций сообществ «Инженерного Образования»
· WP5 DEV5 – аккредитация программ
(DEV) 5.1 Аккредитационный визит в Казахстан

(DEV) 5.2 Аккредитационный визит в Киргизстан
(DEV) 5.3 Аккредитационный визит в Узбекистан

(DEV) 5.4 Аккредитационный визит в Таджикистан

· WP6 MNGT6 – Управление проектом
(MNGT) 6.1 1-ое Собрание Совета Управления

(MNGT) 6.2 2-ое Собрание Совета Управления

(MNGT) 6.3 3-ее Собрание Совета Управления

 (MNGT) 6.4 4-ое Собрание Совета Управления

(MNGT) 6.5 5-ое Собрание Совета Управления

 (MNGT) 6.6 6-ое Собрание Совета Управления

(MNGT) 6.7 Протокол внутреннего совещания

(MNGT) 6.8 Инструменты управления проектом

(MNGT) 6.9 Собрание Временных Представителей

(MNGT) 6.10 1-ое Заседания Совета директоров проекта
 (MNGT) 6.11 2-ое Заседания Совета директоров проекта

   (MNGT) 6.12 3-е Заседания Совета   директоров проекта

   (MNGT) 6.13 Обязательные аудиторские проверки
· WP7 QPLN7 – Контроль качества и мониторинг
(QPLN) 7.1 Отчет оценки качества

(QPLN) 7.2 Оценочные анкеты по деятельности проекта 

· WP8 DISS8 – Реализация проекта

(DISS) 8.1 Форум QUEECA

(DISS) 8.2 Международная синергия

(DISS) 8.3 Веб-сайт QUEECA
(DISS) 8.4 Информационные материалы

(DISS) 8.5 Итоговая конференция QUEECA 

(DISS) 8.6 Книга QUEECA 

· WP9 EXP9 – Местные семинары, основанные на результатах первой пробной аккредитации
(EXP) 9.1 Семинар в Казахстане по результатам 1-ой пробной аккредитации (EXP) 9.2 Семинар в Киргизстане по результатам 1-ой пробной аккредитации (EXP) 9.3 Семинар в Узбекистане по результатам 1-ой пробной аккредитации

(EXP) 9.4 Семинар в Таджикистане по результатам 1-ой пробной аккредитации 


	Показатели прогресса:

Каковы показатели измерения видимых результатов проекта?

· Создание действующей квалификационной рамки стандартов согласованной со всеми партнерами во всех пересекающихся взаимодействиях 

· Высокое признание и знание целей Болонского процесса обучения

· Высокое качество высшего образования во всем пространстве европейского высшего образования 

· Создание крепкой сферы долговременного сотрудничества между всеми странами участниками проекта 

· Требования заинтересованных учреждений в аккредитации их программ согласно EUR-ACE Label

· Обученные эксперты и создание новых авторизированных агенств аккредитации

· Доклады и анкеты со всех сран участников проекта рассматривающих процесс реализации системы EUR-ACE в новых странах участниках

· Опубликованные маетриалы для экспертов аккредитации и информационный маетриал рассматривающий систему EUR-ACE 

· Распространение хорошей практики

· Визиты в высшие учебные заведения стран участников 

· Участие в конференциях и собраниях по внедрению проекта 

· Создание веб сайта 

· Публикация результатов QUEECA 

· Опубликованные материалы и презентации 

· Управление совещаниями 
	Как измерить показатели:

Каковы источники информации по данным показателям?

· Письменные отчеты будут предоставлены после каждого совещания 

· Сбор лучшего опыта по практическому применению будет подготовлен в течении проекта с целью определения возможных случаев столкновения с затруднениями и выявление аспектов, которые будут более детально разработаны и рекомендованы

· Степень участия и содействия участников проекта по достижению целей

· Дальнейшее обеспечение информацией получаемой от всех стран участников рассматривающих процесс по созданию рамки как в отчетах, так и в анкетах

· Список аккредитованных программ 

· Обратная связь от всех стран участников согласно ходу создание стандартов и реализации системы EUR-ACE

· Количество утвержденных агентств по аккредитации

· Количество обученных специалистов аккредитации
·  Количество участий в различных мероприятиях для достижения целей проекта
· Публикации в общественных газетах и журналах
· Количество посетителей на веб-странице проекта
· Ежегодное собрание по контролю за качеством и мониторингу
· Собрания Совета Управления
· Собрания временных представителей проекта 
· Нанятый внешний аудитор с целью оценки результатов проекта и его итогов (международный консультационный Совет) .
· Анкеты будут составлены и разосланы заинтересованным сторонам.
	Предложения и риски:

Какие внешние факторы и условия должны быть реализованы для достижения ожидаемых результатов и итогов согласно расписанию?

· Высшие инженерные учебные заведения Центральной Азии обычно подают 20-30 заявок для ежегодной аккредитации; Европейский знак качества предполагает стать дополнительной оценкой качества для программ по высшему образованию

· Привлечение квалифицированных сотрудников в центры по повышению квалификации предполагает существенную поддержку от государственных структур и управления университетов.

	Деятельность:

Каковы основные проводимые мероприятия и в какой последовательности будут проводиться для достижения ожидаемых результатов?

 WP2 DEV2 – внедрение CAEAS
· (DEV) 2.1 Первый проект стандарта аккредитации образования Центральной Азии (CAEAS)

· (DEV) 2.2 Утверждение конечного стандарта  аккредитации образования Центральной Азии

WP3 DEV3 – Учреждение национальных инженерных сообществ и федераций СИО Центральной Азии

· (DEV) 3.1 Семинар по созданию национальных сообществ в Центральной Азии

· (DEV) 3.2 Проект Устава национальных сообществ «Инженерного Образования»
· (DEV) 3.3 Учреждение национальных сообществ

· (DEV) 3.4 Конференция по созданию национальных структур

(DEV) 3.5 Устав Центрально-Азиатской Федерации Обществ Инженерного Образования
· (DEV) 3.6 Учреждение Федерации Центральной Азии

WP4 DEV4 – Учреждение Национального Инженерного Центра Аккредитации
· (DEV) 4.2 Кандидаты первой «Пробной аккредитации»
· (DEV) 4.3 Пробная аккредитация по проверке Стандарта Аккредитации Образования Центральной Азии 

· (DEV) 4.4 Семинар Центра Аккредитации  в Центральной Азии

· (DEV) 4.5 Учреждение Национального Инженерного Центра Аккредитации

· (DEV) 4.6 Конференция по созданию центров/федераций сообществ «Инженерного Образования»

WP5 DEV5 – Программа аккредитации

· (DEV) 5.1 Аккредитационный визит в Казахстан

· (DEV) 5.2 Аккредитационный визит в Киргизстан 

· (DEV) 5.3 Аккредитационный визит в Узбекистан 

· (DEV) 5.4 Аккредитационный визит в Таджикистан 

WP8 DISS8 – Реализация проекта
· (DISS) 8.1 Форум QUEECA 

· (DISS) 8.3 Веб-сайт QUEECA 

(DISS) 8.4 Информационные материалы

· (DISS) 8.5 Заключительная конференция QUEECA 

· (DISS) 8.6 Книга QUEECA 

· WP9 EXP9 – Местные семинары, основанные на результатах первой пробной аккредитации
(EXP) 9.1 Семинар в Казахстане по результатам 1-ой пробной аккредитации (EXP) 9.2 Семинар в Киргизстане по результатам 1-ой пробной аккредитации (EXP) 9.3 Семинар в Узбекистане по результатам 1-ой пробной аккредитации

(EXP) 9.4 Семинар в Таджикистане по результатам 1-ой пробной аккредитации 


	Взносы:

Какие взносы необходимы для реализации данных действий, таких как штатного времени, оборудования, мобильности, публикаций и т.д.? 

· Под термином «Штатные затраты» понимаются управляющие, технические, академические и административные штатные затраты 

· В целях поддержки максимального участия партнеров были организованы координационные встречи и собрания по управлению  в других странах участниках 

· Затраты на проезд будут необходимы в целях предоставления участия партнеров проекта в визитах аккредитации и общих собраний по проекту 

· Затраты по печати и публикациям считаются необходимыми в целях обучения экспертов аккредитации и реализации проекта. 

· В интересах эффективности бюджета будут сокращены личные собрания, в то же время самые необходимые мероприятия будут включены (Совет по проекту и Совет Управления будут проходить в одно время; Форум QUEECA и конференции QUEECA будут проходить в то же время, что и Совещание Совет управления). С другой стороны виртуальное общение будет использовано настолько, насколько оно возможно.  

· Электронная почта и конференц-звонки будут широко используется в целях обеспечения комфортного общения между партнерами. 

· Основное оборудование по конференц-звонкам это единственное оборудование которое необходимо всем странам участникам с целью обеспечения более эффективного общения между партнерами и успешной практики английского языка
	
	Предложения, риски и предварительные условия:

Какие предварительные условия необходимы до начала проекта? Какие условия вне прямого контроля над проектом должны быть включены для реализации запланированных действий?
· KаzSEE будет задействован в процессе оценивания большинства программ в высших учебных заведений. Это же касается и других органов в странах-партнерах. Важная часть каждого оценивания это самообучение, которое будет проводиться университетом и иногда требовать больше времени, чем запланировано. Непредвиденные изменения в финансовом регулировании высших учебных заведений может повлиять на расписание посещений аккредитации и семинаров



